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Este informe, presentado en forma preliminar para comentario público, tiene el fin de brindar una 
visión general de las experiencias del Personal de la ICANN a cargo de la implementación del Programa 
de Nuevos gTLD. El informe no representa una narración completa e integral de todos los hechos y 
eventos asociados con el Programa de Nuevos gTLD. El informe no ha sido aprobado por la Junta 
Directiva de la ICANN ni por la comunidad de la ICANN, y no tiene el fin de servir como un documento 
de políticas. En cambio, la información presentada tiene la intención de capturar, en términos 
generales, las experiencias del personal con la implementación operativa del Programa de Nuevos 
gTLD. Esta recopilación de experiencias del personal se prevé que servirá como aporte en las revisiones 
continuas de la comunidad del Programa de Nuevos gTLD, que puede incorporarse en futuros trabajos 
en materia de política e implementación que requerirán el futuro veto de la comunidad de la ICANN. 
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Resumen ejecutivo 
La revisión de la implementación del Programa documenta las experiencias de los miembros del 
personal de la ICANN a cargo de llevar a cabo el Programa de Nuevos gTLD. En este informe, el equipo 
de revisión del personal de la ICANN ha evaluado la implementación del Programa y ha considerado 
cada una de las etapas de la implementación.  

Un tema de consideración recurrente a lo largo de esta evaluación fue el cronograma del programa. La 
Guía para el Solicitante (AGB) contempló que el ciclo de vida de una solicitud simple puede ser de 
nueve meses, mientras que el ciclo de vida de una solicitud compleja puede ser de hasta veinte meses. 
El plazo de presentación de solicitudes se abrió el 11 de enero de 2012, y al 31 de agosto de 2015, aún 
hay solicitudes que se encontraban en proceso de resolución de disputas y objeciones, resolución de 
controversias, contratación y etapas previas a la delegación del Programa La ICANN prevé que todas 
las solicitudes habrán completado su ciclo de vida para fines del año 2017.1  

Si bien existieron varios factores que afectaron los plazos del Programa, el cronograma extendido 
pudo haberse debido a dos factores de alto nivel. En primer lugar, el volumen de solicitudes fue mucho 
mayor que el supuesto utilizado durante el proceso de desarrollo de la AGB. En segundo lugar, la 
implementación requirió algunos procesos que no estaban definidos en detalle en la AGB. El desarrollo 
de estos procesos y procedimientos requirió tiempo adicional.  

Por último, la ICANN desarrolló un método para establecer prioridades para procesar el alto volumen 
de solicitudes y desarrolló procedimientos, sistemas, criterios y reglas para todos los procesos en esta 
ronda de solicitudes. En consecuencia, en la medida en que las rondas futuras sean similares a la ronda 
de 2012, la ICANN podría implementar rondas futuras con menos tiempo requerido para su desarrollo 
y con mayor eficacia y eficiencia. A tal fin, este informe evalúa la implementación de cada proceso 
principal del Proceso de la ICANN y destaca las áreas en las que se recomienda la realización de 
revisiones o mejoras.  

Capítulo 1: Procesamiento de solicitudes  

La AGB definió un proceso para la presentación de solicitudes, que incluyó el plazo de presentación de 
solicitudes, una comprobación de compleción administrativa y la publicación de cadenas de caracteres 
solicitadas. Sección 1.1: La Presentación de solicitudes evalúa estos aspectos de la presentación y el 
formulario de solicitudes.  

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de presentación de solicitudes son las siguientes: 

 Explorar un modo más estructurado de capturar respuestas a solicitudes  

 Implementar un sistema que permitiría que los solicitantes tengan la flexibilidad de asociar 
tantas solicitudes como deseen a una sola cuenta de usuario 

                                                                   
1 ICANN. (25 de junio de 2015) Plan operativo y presupuesto de la ICANN para el año fiscal 2016. Obtenido de 
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted‐opplan‐budget‐fy16‐25jun15‐en.pdf  
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Debido a la gran cantidad de solicitudes, la ICANN estableció un proceso para priorizarlas. Sección 1.2: 
La priorización de este informe evalúa la implementación de este proceso, en particular, el efecto de la 
priorización en la eficacia y eficiencia de los procesos de evaluación inicial, contratación, evaluación 
previa a la delegación y subasta. 

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de priorización son las siguientes:  

 Asignar números de prioridad a solicitudes antes de comenzar el procesamiento de las 
solicitudes 

 Considerar agrupar las solicitudes por características en común a la vez que se establecen 
números de prioridad, a fin de aumentar la eficiencia del procesamiento 

La AGB solicitó que la ICANN suministrase un mecanismo para que los miembros de la comunidad 
presentasen comentarios sobre una solicitud y para que dichos comentarios fuesen revisados en 
ciertos puntos del proceso (por ejemplo, durante la evaluación con prioridad de la comunidad). Sección 
1.3: Los comentarios de solicitudes evalúan el proceso y la herramienta que desarrolló la ICANN para 
admitir la presentación y consideración de comentarios a solicitudes.   

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de comentarios de solicitudes son las siguientes:  

 Explorar la implementación de funciones adicionales que mejorarán la capacidad de uso del 
Foro de Comentarios sobre Solicitudes 

 Brindar mayor claridad en torno al uso pretendido del Foro de Comentarios sobre Solicitudes, 
incluidos los plazos y las formas para indicar el tipo de comentario presentado 

La AGB exigió que los solicitantes notificasen a la ICANN en caso de que partes de su solicitud se 
volvieran inexactas o no verdaderas. Sección 1.4: Los pedidos de cambio a solicitudes evalúan el 
proceso que la ICANN definió para que los solicitantes realizasen cambios a sus solicitudes, incluidos 
los criterios en virtud de los cuales se evaluaron los pedidos de cambio y el impacto de los pedidos de 
cambio en los procesos del Programa. 

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de pedidos de cambio a solicitudes son las 
siguientes:  

 Diseñar los procesos y criterios de pedidos de cambio a solicitudes antes del inicio del 
procesamiento de las solicitudes 

 Considerar si todos los tipos de cambios a solicitudes deben procesarse del mismo modo 

La AGB definió una forma para que los solicitantes retirasen las solicitudes que ya no desean que 
continúen en el Programa. Las solicitudes retiradas serían elegibles para un reembolso si el solicitante 
aún no ha celebrado un Acuerdo de Registro con la ICANN. Sección 1.5: Los retiros de solicitudes 
evalúan los procesos de retiro y reembolso.  

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de retiros de solicitudes son las siguientes:  

 Considerar definir un proceso para mover las solicitudes que pueden no continuar en el 
Programa hasta un estado final y ofrecer un reembolso si no son retiradas 
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 Revisar las finanzas del Programa en esta ronda de solicitudes para determinar si el cronograma 
de reembolso se equiparó debidamente con los costos incurridos en las fases especificadas del 
Programa 

 

Capítulo 2: Evaluación de solicitudes 

La AGB definió 50 preguntas de evaluación, con la intención de recopilar información sobre el 
solicitante, evaluar la cadena de caracteres solicitada, evaluar los servicios de registro propuestos y 
evaluar la capacidad del solicitante de ser un operador de registro. La AGB definió una evaluación 
inicial y extendida para los períodos durante los cuales las solicitudes serían revisadas en comparación 
con los criterios de la AGB. Sección 2.1: La evaluación inicial y extendida evalúa el proceso de 
evaluación, el cronograma de evaluaciones y el proceso de control de calidad.  

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de evaluación inicial y extendida son las siguientes:  

 Trabajar con paneles de evaluación para llevar a cabo la capacitación previa a la evaluación y 
desarrollar procedimientos detallados a fin de garantizar que se realicen evaluaciones uniformes y 
de calidad 

 Considerar si los procesos del Programa que permiten comunicación adicional entre el 
solicitante y la ICANN, tal como el proceso de difusión al solicitante utilizado en la evaluación, 
pueden ser beneficiosos  

Las secciones 2.2 a 2.8 de este informe evalúan las siete evaluaciones individuales: Investigación de 
antecedentes, Similitud entre cadenas de caracteres, Estabilidad del DNS, Nombres geográficos, 
Capacidad técnica y operativa, Capacidad financiera y Servicios de Registro Se analizan las 
observaciones de la realización de cada una de las evaluaciones, incluidas las áreas de revisión 
sugerida.  

Las lecciones principales aprendidas sobre del tema de las evaluaciones individuales son las siguientes: 

 Considerar si la investigación de antecedentes debe realizarse durante la evaluación inicial o al 
momento de la celebración del contrato 

 Considerar si los procedimientos y criterios pueden ajustarse para dar cuenta de una 
investigación de antecedentes significativa en diversos casos  

 Revisar el plazo relativo de la evaluación Similitud entre cadenas de caracteres y el proceso de 
objeciones 

 Considerar cualquier trabajo en curso por parte de varios miembros de la comunidad respecto 
de la similitud entre cadenas de caracteres, colisión de nombres y nombres geográficos 

 Considerar el propósito y las implicancias de la evaluación Nombres Geográficos, en particular, 
en lo que respecta a si su propósito está limitado a la evaluación o si hay otras implicancias a la 
designación de nombres geográficos 

 Para rondas futuras, aprovechar las herramientas de IDN que están en desarrollo actualmente  
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 Considerar si valdría la pena enfoques alternativos a las evaluaciones Capacidad técnica y 
operativa y Capacidad financiera 

 Revisar las preguntas aclaratorias y respuestas de Capacitdad técnica y operativa y Capacidad 
financiera a fin de determinar si pueden realizarse mejoras a las preguntas sobre solicitudes 

 Actualizar el proceso de recopilación de información de Servicios de registro para brindar un 
mejor apoyo a las actividades de evaluación y contratación 

 Si se analizan enfoques alternativos a la evaluación Capacidad técnica y operativa, considerar la 
forma en que la evaluación de Servicios de registro puede incorporarse en el enfoque 

Capítulo 3: Procedimientos de objeción 

La AGB estipuló un proceso para que el Comité Asesor Gubernamental (GAC) emitiera asesoramiento 
sobre nuevos gTLD respecto de solicitudes específicas. Sección 3.1: El Asesoramiento del GAC evalúa 
los procesos Advertencia temprana del GAC y Asesoramiento del GAC, y la implementación por parte 
de la ICANN del asesoramiento emitido.  

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de Asesoramiento del GAC son las siguientes:  

 Continuar con la participación con el GAC durante el proceso de revisión y el desarrollo de 
procedimientos futuros a fin de garantizar que sus aportes sean incorporados en procesos 
relevantes a la mayor brevedad posible 

La AGB definió el proceso de resolución de disputas y objeciones para las partes con legitimación para 
presentar objeciones formales sobre cuatro fundamentos definidos, y hacer que sus objeciones sean 
consideradas por expertos. Si una objeción fuese satisfactoria, las solicitudes se colocarían en 
controversia (en el caso de objeciones por confusión de cadenas de caracteres presentadas por un 
solicitante de nuevo gTLD) o la solicitud no satisfactoria no continuaría en el programa de Nuevos 
gTLD (para todos los otros tipos de objeciones). Sección 3.2: La Resolución de disputas y objeciones 
evalúa la implementación de los fundamentos y estándares de objeción, la administración de los 
proveedores de servicios de resolución de disputas, el proceso de objeciones y los procesos que 
implican al objetor independiente. Además, si bien la AGB no incluyó un mecanismo de apelación, el 
Comité para el Programa de Nuevos gTLD de la Junta Directiva de la ICANN aprobó un mecanismo de 
revisión para dos objeciones. El concepto de un mecanismo de revisión se analiza en esta sección.  

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de resolución de disputas y objeciones son las 
siguientes:  

 Explorar un posible mecanismo de revisión para la próxima ronda 

 Considerar oportunidades de mejoras al administrar los procesos del objetor independiente  

Capítulo 4: Procedimientos para controversias por cadena de caracteres 

Los conjuntos de solicitudes controvertidas eran grupos de dos o más solicitudes que fueron 
consideradas confusamente similares entre sí por el Panel de Similitud de Cadenas de Caracteres o por 
una objeción por confusión de cadenas de caracteres. Se alentó a los solicitantes que resolvieran ellos 
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mismos estos conjuntos de solicitudes controvertidas; sin embargo, ante la ausencia de una resolución 
entre las partes, la AGB proporcionó dos mecanismos para resolver la controversia. 

El primer mecanismo para la resolución de controversia por cadena de caracteres fue la Evaluación con 
prioridad de la comunidad (CPE), a través de la cual los solicitantes de la comunidad autodesignados 
podrían obtener prioridad por cumplir con los criterios de la CPE. Sección 4.1: La Evaluación con 
prioridad de la comunidad evalúa la implementación de los criterios de la CPE, así como el proceso y 
los resultados de la evaluación.  

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de la CPE son las siguientes:  

 Considerar todas las dimensiones de los comentarios recibidos para volver a revisar la 
puntuación y el marco de la CPE antes de la próxima ronda de solicitudes 

El segundo mecanismo para la resolución de controversia por cadena de caracteres fue una subasta 
facilitada por la ICANN. Sección 4.2: Subasta: El mecanismo de último recurso evalúa la 
implementación de las reglas para las subastas (de los nuevos gTLD) y el proceso de subasta. En esta 
ronda, se implementaron subastas en la forma en que apoyaban la equidad, previsibilidad, eficacia y 
eficiencia. Si las subastas se debieran incluir en la próxima ronda de solicitudes, la ICANN podría 
replicar este proceso con una preparación mínima. 

Capítulo 5: Transición hacia la delegación 

Una vez que la solicitud haya completado correctamente todos los pasos requeridos del programa de 
Nuevos gTLD (es decir, evaluación, resolución de disputas y objeciones, resolución de controversias), 
la solicitud podría avanzar para celebrar un Acuerdo de Registro (RA) con la ICANN. La AGB incluyó 
información sobre el proceso de contratación, incluidos los plazos y una versión preliminar del RA 
básico, los cuales se evalúan en la sección 5.1: Contratación.  

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de contratación son las siguientes:  

 Explorar la factibilidad de finalizar el RA básico antes de que se presenten las solicitudes o de 
establecer un proceso para actualizar el RA 

 Explorar si los diferentes tipos de solicitantes pueden definirse de manera justa y objetiva, y si 
debe haber diversos tipos de solicitantes, considerar si debe haber diferentes versiones del RA 

La AGB solicitó que el solicitante completara una prueba técnica [Prueba Previa a la Delegación (PDT)] 
para demostrar que puede operar su TLD de manera segura y estable antes de la delegación. Una vez 
celebrado el RA y finalizada la PDT, la ICANN recomendó el TLD a la IANA para su delegación en la 
zona Raíz. Sección 5.2: La Prueba Previa a la Delegación y Transición a la IANA evalúa el desarrollo de 
los requisitos de la PDT y el proceso de prestación de servicios y la transición a la IANA. 

Las lecciones principales aprendidas sobre los temas de PDT y Transición a la IANA son las siguientes:  

 Considerar qué pruebas deberían realizarse una vez por implementación de infraestructura 
técnica y cuáles deberían realizarse para cada TLD 



 

 
I C A N N  | VERSIÓN PRELIMINAR ‐ REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA | SEPTIEMBRE DE 2015  |  8 

 Considerar qué pruebas, si las hubiese, pueden convertirse de pruebas de autocertificación a 
pruebas operativas 

 Al considerar un enfoque alternativo a la evaluación Capacidad técnica y operativa, si se 
considera un programa de acreditación de RSP, analizar cómo se vería afectada la PDT  

 En el desarrollo de criterios y procedimientos de evaluación para IDN, considerar cómo se vería 
afectada la revisión de tablas de IDN durante la PDT 

Capítulo 6: Apoyo al solicitante 

El Programa de Apoyo para Solicitantes fue un programa desarrollado por la comunidad con el fin de 
ofrecer ayuda financiera y no financiera a los solicitantes de las regiones menos representadas. El 
Manual de Ayuda Financiera para Nuevos gTLD definió los criterios y el proceso para obtener la ayuda 
financiera. Sección 6.1: El Apoyo para el solicitante evalúa la implementación por parte de la ICANN 
del componente de ayuda financiera del programa, así como los servicios pro bono y el 
establecimiento de un mecanismo de financiación para el programa.  

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema del Programa de Apoyo para Solicitantes son las 
siguientes:  

 Considerar aprovechar las mismas prácticas procedimentales utilizadas para otros paneles, 
incluyendo la publicación de los documentos del proceso y la documentación del fundamento 

 Considerar investigar procedimientos mundialmente reconocidos que puedan adaptarse para la 
implementación del Programa de Apoyo para Solicitantes 

Capítulo 7: Instrumento de Operaciones Continuas  

El Instrumento de Operaciones Continuas (COI) fue un instrumento financiero destinado a financiar 
temporalmente las operaciones continuas de las cinco funciones de registro críticas de un nuevo gTLD 
por un operador de Registro Back‐End de Emergencia (EBERO) en el caso de que se produzca un error 
de TLD. La AGB definió los requisitos del COI en la pregunta 50 de la solicitud y los solicitantes 
debieron presentar un instrumento de reclamo antes de la ejecución del RA. Sección 7.1: El 
Instrumento de Operaciones Continuas evalúa la implementación de los requisitos del COI definidos 
en la AGB. 

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema del COI son las siguientes: 

 Explorar si existen otros modos más eficaces y eficientes de financiar un EBERO en el caso de 
que se produzca un error de TLD 

Capítulo 8: Administración del programa 

A fin de implementar el Programa de Nuevos gTLD, hubo un esfuerzo importante requerido de la 
comunidad, la ICANN y los proveedores de servicio. La ICANN definió los procedimientos operativos 
para implementar los procesos definidos en la AGB, definió sistemas y herramientas para respaldar la 
implementación, garantizó que los recursos humanos apoyaran el Programa, y seleccionó y administró 
los proveedores de servicios para ejecutar el Programa. Asimismo, la ICANN administró las finanzas 
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del Programa, llevó a cabo actividades de comunicaciones y desarrolló un Centro de Servicio al Cliente 
para brindar asistencia a los solicitantes y Operadores de Registro. 

Sección 8.1: La evaluación Procesos, sistemas, recursos del Programa evalúa la realización de los 
procesos y procedimientos del Programa por parte de la ICANN, así como los sistemas orientados a los 
solicitantes y los recursos humanos internos.  

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de Procesos, sistemas y recursos del Programa son 
las siguientes: 

 Al desarrollar cronogramas para rondas de solicitudes futuras, proporcionar un período 
adecuado para permitir el uso de mejores prácticas en el desarrollo de sistemas  
 Explorar programas de prueba beta para los sistemas a fin de permitir las lecciones aprendidas, 
aumentar la eficacia de dichos sistemas y proporcionar mayor transparencia, claridad y 
oportunidad de preparación a los solicitantes 

Sección 8.2: La Coordinación de proveedores de servicios evalúa el proceso utilizado para seleccionar 
proveedores, pautas para conflicto de interés y la coordinación del trabajo de los proveedores de 
servicios 

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de la coordinación de proveedores de servicios son 
las siguientes:  

 Ofrecer transparencia y previsibilidad al proceso de adquisición de conformidad con las pautas 
de adquisición de la ICANN. Publicar criterios de selección, documentos del proceso de 
proveedores y demás material relevante y no confidencial de manera oportuna. 

Sección 8.3: La Administración financiera evalúa la administración de la ICANN de los 357 millones de 
dólares recaudados de las 1930 aplicaciones presentadas. Se evalúa la ejecución de presupuestos e 
informes, la separación de fondos y las tarifas de la ICANN. El presupuesto del Programa se publica 
con el Plan Operativo y Presupuesto del año fiscal anual de la ICANN y sigue el proceso de presupuesto 
anual de la ICANN, que incluye un período de comentario público y la aprobación del presupuesto final 
por parte de la Junta Directiva de la ICANN. Las tarifas relacionadas con el Programa se recaudaron de 
conformidad con la AGB y de manera coherente con el principio de recuperación de costos.   

Sección 8.4: Comunicaciones evalúa las actividades de comunicación realizadas antes y a lo largo del 
Programa de Nuevos gTLD en apoyo al Plan de Comunicaciones para Nuevos gTLD.  

Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de comunicaciones son las siguientes:  

 Consolidar toda la información del programa de la próxima ronda en un solo sitio y permitir que 
la información sea lo más accesible posible 

 Aprovechar el equipo de Participación Global de Partes Interesadas de la ICANN para promover 
la concientización del Programa de Nuevos gTLD dentro de sus regiones/unidades constitutivas 

Sección 8.5: Servicio al Cliente evalúa la implementación de la ICANN de un Centro de Servicio al 
Cliente para brindar apoyo a los solicitantes potenciales y los solicitantes del Programa de Nuevos 
gTLD. En esta sección, se evalúa el impacto del Programa sobre el servicio al cliente y las mejoras 
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continuas realizadas al Centro del Servicio al Cliente, el cual ha evolucionado con el tiempo para brindar 
apoyo a una audiencia mucho más amplia. 
 
Las lecciones principales aprendidas sobre el tema de servicio al cliente son las siguientes:  

 Considerar el servicio al cliente como una función fundamental de la organización y garantizar 
que el Centro de Servicio al Cliente tenga los recursos adecuados para respaldar las actividades 
en curso y futuras del Programa de Nuevos gTLD 
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